

Информация

об объектах незавершенного строительства, которые не были сданы в эксплуатацию в установленные сроки (за последние 15 лет)

Наименование объекта	Главный распорядитель бюджетных средств при строительстве объекта / заказчик объекта	Наименование долгосрочной целевой программы области (государственной программы области), в рамках которой осуществлялось строительство объекта	Процент технической готовности объекта	Период строительства объекта (начало строительства/фактическое прекращение)	Причина приостановки строительства объекта	Меры, принятые в целях завершения строительства объекта	Объем денежных средств, необходимый для завершения строительства объекта (тыс. рублей)
Малозатное быстровозводимое жилье, город Тында, мкр. Тажный	Министерство строительства и архитектуры Амурской области / ГКУ Амурской области «Строитель»	долгосрочная целевая программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области» на 2012 - 2015 годы», государственная программа области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014-2020 годы»	82,6%	2011 / 2017	Отсутствие финансирования	Ежегодно минстрояем области направляются бюджетные заявки в Минстрой России по включению объекта в ФЦП «Жилище»	1 680 394,8
Дом-интернат для умственно отсталых детей в с.Малиновка	Министерство строительства и архитектуры Амурской области	долгосрочная целевая программа «Развитие и укрепление материально-	63%	2008 / 2013	Отсутствие финансирования	Ежегодно министерством социальной защиты населения области	119 118,0

Бурейского района (Блоки А и В)	/ ГКУ Амурской области «Строитель»	технической базы учреждений социального обслуживания населения в Амурской области в 2009-2012 годах»	56%	2003-2004, 2011	Отсутствие финансирова- ния	направляются бюджетные заявки в Минтруд России по включению объекта в ГП Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»	24 000,00
Психоневрологи- ческий интернат в с. Новый Быт Ромненского района. Спальный корпус (1-я очередь).	Министерство строительства и архитектуры Амурской области / ГКУ Амурской области «Строитель»	долгосрочная целевая программа «Развитие и укрепление материально- технической базы учреждений социального обслуживания населения в Амурской области в 2009-2012 годах», государственная программа области «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 -2020 гг.»				Ежегодно министерством социальной защиты населения области направляются бюджетные заявки в Минтруд России по включению объекта в ГП Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»	1 005 838,0
Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Бурейской ГЭС (Зона затопления водохранилища							

Бурейской ГЭС) в том числе:									
Инженерная защита с. Малиновка в нижнем бьефе Бурейской ГЭС	Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области/ГБУ Амурской области «Строитель»	долгосрочная целевая программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры территорий Амурской области на период до 2013 года»	42%	2008 / 2011	Отсутствие финансирования	Ежегодно минтрасстроем области направляются бюджетные заявки в Минстрой России по включению объекта в Непрограммную часть ФАИП	167 799,9		
Очистные сооружения в п.Новобурейский мощностью до 3200 м. куб./сут. в составе зоны затопления Бурейской ГЭС	Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области/ГБУ Амурской области «Строитель»	долгосрочная целевая программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры территорий Амурской области на период до 2013 года»	81%	2006 / 2012	Отсутствие финансирования	Ежегодно минтрасстроем области направляются бюджетные заявки в Минстрой России по включению объекта в Непрограммную часть ФАИП	310 895,8		
Реконструкция инженерных сетей в п. Новобурейский (II очередь)	Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области/ГБУ Амурской области «Строитель»	долгосрочная целевая программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры территорий Амурской области на период до 2013 года»	34%	2007 / 2009	Отсутствие финансирования	Ежегодно минтрасстроем области направляются бюджетные заявки в Минстрой России по включению объекта в Непрограммную часть ФАИП	169 141,1		
Инженерная защита поселка	Министерство строительства,	долгосрочная целевая программа «Развитие	67%	2006 / 2009	Отсутствие финансирования	Ежегодно минтрасстроем	276 224,7		

городского типа Новобурейский в нижнем бьефе Бурейской ГЭС	архитектуры и ЖКХ Амурской области/ГБУ Амурской области «Строитель»	социальной и инженерной инфраструктуры территорий Амурской области на период до 2013 года»	51%	2006 / 2008	Отсутствие финансирова- ния	области направляются бюджетные заявки в Минстрой России по включению объекта в Непрограммную часть ФАИП	81 776,5
Благоустройство жилого квартала для переселенного населения, сети водоснабжения, п. Новобурейский (4 этап)	Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области/ГБУ Амурской области «Строитель»	долгосрочная целевая программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры территорий Амурской области на период до 2013 года»				Ежегодно минтрансстроим области направляются бюджетные заявки в Минстрой России по включению объекта в Непрограммную часть ФАИП	
Берегоукрепление р.Амур у с.Сергеевка Благовещенского района	Министерство природных ресурсов области/ Администрация Благовещенского района	долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды в Амурской области на период до 2016 года»	73%	2012/ 2014	Преращение софинансиров ания строительства объекта за счет средств федерального бюджета в связи с длительным судебным процессом между заказчиком и недобросовес	Обращения в минфин области с просьбой выделения бюджетных ассигнований на доставку объекта	49 200,0

<p>Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по ул.Кирова в г.Белогорск (ФОК им.Солнечникова)</p>	<p>Министерство по физической культуре и спорту области / Администрация г. Белогорск</p>	<p>Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на 2006-2015 год»; социальный проект Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов»</p>	<p>71%</p>	<p>с 2010 по настоящее время ведутся работы</p>	<p>Отсутствие финансирования</p>	<p>Привлечение средств частных инвесторов, подача бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета для финансирования объектов капитального строительства</p>	<p>101 090,0</p>
<p>Спортивный комплекс в ЗАТО Цюлковский</p>	<p>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации / Администрация ЗАТО Углегорск (Цюлковский)</p>	<p>Соглашение № 601 от 09 декабря 2013 года «О предоставлении субсидий в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов российской Федерации и на предоставление</p>	<p>57%</p>	<p>С 2005 по настоящее время ведутся работы</p>	<p>Отсутствие финансирования</p>	<p>Подача бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета для финансирования объектов капитального строительства</p>	<p>137 003,890</p>

Лыжная база в с. Натальино Благовещенского района	Министерство по физической культуре и спорту области / ГАУ АО «Областной центр развития спорта»	соответствующих субсидий из средств бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на финансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований»	14%	с 2011 по 2014 гг.	Недостаток финансирования/ рассмотрение вопроса о целесообразности завершения строительства	В виду решения вопроса о целесообразности продолжения строительства, меры по завершению строительства объекта не принимаются	328 500,20
Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск	Министерство природных ресурсов области / МУ «ГУКС»	Государственная программа области «Охрана окружающей среды в Амурской области»	82%	2008/2018	Отсутствие финансирования из федерального бюджета	Ежегодно Правительством области направляются бюджетные заявки в Минстрой России по включению объекта в Непрограммную часть ФАИП, в бюджете г. Благовещенска на 2018 год	3 044 809,7

<p>Строительство мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко» в г. Благовещенске (11 очередь) Амурская область</p>	<p>Министерство транспорта и строительства области/ МУ «ГУКС»</p>	<p>долгосрочная целевая программа области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы», государственной программа области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы»</p>	<p>95,1%</p>	<p>2011/2018</p>	<p>Отсутствие государственной экспертизы и средств федерального бюджета</p>	<p>Предусмотрено в бюджете г. Благовещенска на 2018 год 23 635,7 т.р.</p>	<p>предусмотрены бюджетные ассигнований в объеме 2993,00 тыс. рублей, в том числе на корректировку ПСД</p>	<p>52 224,3</p>
<p>Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область</p>	<p>Министерство жилищно-коммунального хозяйства области/ МУ «ГУКС»</p>	<p>долгосрочная целевая программа области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015</p>	<p>85,3%</p>	<p>2007/2015</p>	<p>Отсутствие государственной экспертизы и средств федерального бюджета</p>	<p>Ежегодно Правительством области направляются бюджетные заявки в Минстрой России по включению</p>	<p>805 436,9</p>	

Реконструкция водозабора Северного жилого района, г. Благовещенск	Министерство жилищно-коммунального хозяйства области / МУ «ГУКС»	годы), государственная программа области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы»	42,9%	2007/ 2013	Отсутствие привлеченных и федеральных средств	Му «ГУКС» в отношении подрядной организации ООО «Презент» ведет судебное разбирательство в Арбитражном суде Амурской области. Проведена инвентаризация объекта	объекта в Непрограммную часть ФАИП. Рассматривается вопрос о передаче в концессию АО «АКС»	1 852 606,1
Строительство, реконструкция и расширение систем	Администрация г. Благовещенска / МУ «ГУКС»	долгосрочная целевая программа области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы», государственная программа области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы»	45,3%	2006/ 2015	Отсутствие средств	Ежегодно Министерством жилищно-	372 459,78	

<p>водоснабжения и канализации в г. Благовещенске (водовод от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города)</p>		<p>качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы», государственная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы»</p>			<p>коммунального хозяйства области направляются бюджетные заявки в Минстрой России по включению объекта в Непрограммную часть ФАИП</p>	
--	--	---	--	--	--	--